
  

 

Sak 10/22 Handlingsprogram 2023-2026: Særlig fokus på innspill 
til statsbudsjett 2023 

Bakgrunn 

Denne saken er en av flere saker i forbindelse med rullering av handlingsprogram 2023-2026 (HP23-
26). I sak 67/21 i styringsgruppen 8. november ble tidsplanen for rulleringen tatt til orientering. 
Tidsplanen er også lagt ved som vedlegg 2a til denne saken. I tidsplanen står det at 
handlingsprogrammet skal drøftes i styringsgruppen 11. februar, og at det da skal være særlig fokus 
på innspill til statsbudsjett 2023. I møtet 18. mars skal styringsgruppen behandle innspill til 
statsbudsjett 2023. 

Fristen for å levere prosjektark for de geografiske arbeidsgruppene er 10. februar. Detaljene knyttet 
til enkeltprosjektenes fremdrift og periodisering, samt nye prosjekter, vil derfor bli presentert i 
neste møte. Denne saken tar utgangspunkt i de prosjektene som ligger inne i handlingsprogram 
2022-2025 (HP22-25), fordelt pr. kommune. 

Hva spilles inn til statsbudsjett 

Miljøløftet har ulike finansieringskilder, og finansieringen vedtas enten som del av fylkesbudsjettet 
eller som del av statsbudsjettet. Det er knyttet ulike detaljeringskrav til de ulike 
finansieringskildene. Tabell 1 nedenfor gir en kort oppsummering av dette:  

Finansieringskilde i Miljøløftet Hvilken budsjettprosess Detaljeringsnivå i budsjettinnspill 

Post 30: Programområdemidler langs riksveg Statsbudsjettet Spilles inn pr. prosjekt. Både prosjekt på riksveg og kommunal og 
fylkesveg. Bevilgninger som gis til prosjekter på kommunal og fylkesveg 
overføres teknisk fra post 30 til post 66 

Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt  Statsbudsjettet Finansieringsplan for Bybanen BT4 (både bompengefinansiering og 50/50 
finansiering) detaljeres  

Post 66: Belønningsmidler til tilskuddsordninger i 
byområder  

  

  - Kommunene Statsbudsjettet Gis som årlig tilskudd i statsbudsjettet, og detaljeres ikke ytterligere. 

  - Skyss Statsbudsjettet Gis som årlig tilskudd i statsbudsjettet, og detaljeres ikke ytterligere. 

Post 66: Regjeringens bompengeavtale   

  - Reduserte bompenger Statsbudsjettet Gis som årlig tilskudd i statsbudsjettet og detaljeres ikke ytterligere 

  - Bedre kollektivtilbud Statsbudsjettet Gis som årlig tilskudd i statsbudsjettet og detaljeres ikke ytterligere 

  - Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk Statsbudsjettet Gis som årlig tilskudd i statsbudsjettet og detaljeres ikke ytterligere 

Fylkeskommunalt bidrag Fylkesbudsjettet Spilles inn som et overordnet beløp – detaljering per prosjekt/ pott i 
handlingsprogrammet for Miljøløftet 

BYPAKKE BERGEN: Bompenger Fylkesbudsjettet Finansiering ved bompenger er del av fylkesbudsjettet. (Plan for rekvirering 
av bompenger er også del av innspill til statsbudsjett).  

NOTAT Vedlegg nr. 2 

Til: Styringsgruppen  Saksbehandler/telefon: 

Fra: Sekretariatet Eva Mari Pettersen / 41663951 

Kopi: [Fyll inn] Vår dato:  07.02.2022 
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Ettersom kravene til detaljeringsnivå for finansieringskildene varierer, vil det i den videre 
behandlingen av innspill til statsbudsjett fokuseres på de prosjektene som spilles inn til å 
finansieres av programområdemidler (post 30), samt finansieringen og periodiseringen av Bybanen 
til Fyllingsdalen, som finansieres av post 63.  

Post 30 – programområdemidler 

Tabell 2 viser en oversikt over prosjektene i HP22-25 som finansieres over post 30 midler. Tabellen 
inneholder en kort kommentar, dersom det er ny informasjon siden forrige rullering, eller dersom 
siste løyving var i 2022, og prosjektet utgår fra HP23-26. Prosjekter som ikke har fått bevilgninger 
tidligere er markert i blå skrift. Prosjekter som ikke har startet opp, skal i porteføljestyringen 
vurderes på lik linje som forslag til nye prosjekter. 

 
Tabell 2 Post 30 i HP22-25

 

Det årlige gjennomsnittet for post 30 midler i byvekstavtalen er 431 millioner 2022-kroner. Summen 
i tabell 2 for årene 2023-2025, viser at man ligger på et lavere produksjonsnivå enn det årlige 
gjennomsnittet legger til grunn. Dette skyldes primært at det er få tiltak fra omegnskommunene i 
HP22-25. Oversikt over tilgjengelig finansiering i byvekstavtaleperioden for den enkelte kommune 
følger i tabell 3 nedenfor. Tabellen er den samme som ble presentert for styringsgruppen 13. januar. 
Tabellen viser blant annet at man de første fire årene har fått bevilgninger noe lavere enn årlig 
gjennomsnitt, og at man derfor kan forvente å få noe høyere enn det årlige gjennomsnittet i årene 
fremover.  

 

Prosjektnavn Kommune

Total-

kostnad

Tidligere 

løyving 2022 2023 2024 2025

Restbehov 

etter 2025 KOMMENTAR (med utg. pkt. i HP22-25)

E39 Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5, 

Kristianborg–Bergen sentrum Bergen 960 200 723 400 205 600 31 200

Ny prognose gitt i 2021, må innarbeides i HP23-26. Avvik 

på ca. 100 mill. sammenlignet med HP22-25. Se sak 72/21 

i styringsgruppen 10.12.21

Rv555, Fv558 Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate Bergen 288 500 156 200 90 200 42 100 Endelig sluttkostnad innarbeides i HP23-26

E39 Osbane, Nesttun - Skjold (Osbanen Rådal - Nesttun 

delstrekning 2) sykkelstamveg Bergen Bergen 214 900 96 100 10 300 62 800 45 700

E39, Fv577 Sykkelstamveg delstrekning 6, 

Sandvikstorget–Glassknag Bergen 75 900 74 800 1 100 Siste år med løyving i 2022, vil derfor utgå i HP23-26

E39, Fv577 Sykkelstamveg delstrekning 6, 

Bradbenken–Sandvikstorget Bergen 70 800 35 900 10 300 24 600

E39 Sykkelstamveg, Minde Allé-Fabrikkgaten (Del av delparsell 

5) Bergen

Prosjektet var ikke del av HP22-25 ettersom 

finansieringsbehovet ikke var avklart. Finansieringsbehov 

må avklares som del av rullering HP23-26

E16, Fv585 Olav Kyrres gate Bergen 214 500 119 100 93 100 2 300 Endelig sluttkostnad innarbeides i HP23-26

E39 Hopskrysset utviding avkjøringsrampe Bergen 5 200 -4 700 Prosjektet bestemt avsluttet i HP22-25, utgår i HP23-26

E39 NHH kollektivfremkommelighet Bergen 5 200 -4 700 Prosjektet bestemt avsluttet i HP22-25, utgår i HP23-26

E16 Holdeplasser Indre Arna - Vågsbotn til UU Bergen 12 900 -11 600 Prosjektet bestemt avsluttet i HP22-25, utgår i HP23-26

E39 Sykkelstamveg Bergen delstrekning 3, Nesttun–Fjøsanger Bergen 346 000 4 300 12 400 63 700 265 600 I HP22-25 er planlagt oppstart 2023

E39, Fv556 Sykkelstamveg Bergen delstrekning 4, sammenkobl. 

Fjøsangerkrysset Bergen 317 000 11 600 52 800 252 600 I HP22-25 er planlagt oppstart 2024

E39, Rv580 Sykkelstamveg Bergen sentrum, delstrekning 1 

Skeie–Rådal Bergen 267 700 21 200 105 700 140 800 I HP22-25 er planlagt oppstart 2024

E39 Sykkelstamveg delstrekning 5, 

Fjøsangerveien/Solheimsgaten–Fabrikkgaten Bergen 74 000 7 200 45 200 21 600 I HP22-25 er planlagt oppstart 2024

E16 Trafikktiltak Nygårdstangkrysset/Fjøsangerveien Bergen 11 300 2 000 9 300 I HP22-25 er planlagt oppstart 2023

E16 Kollektivtiltak Foreningsgaten Bergen 10 600 10 600 I HP22-25 er planlagt oppstart 2023

Sum Post 30 (riksveg) 2 851 400 1 230 800 389 600 187 200 98 100 267 400 680 600

Fv5200 mfl. Infrastruktur Paradis Bergen 152 100 76 600 64 200 11 300

Opsjon innløst (ref. sak 6/22 i SG 13.01.22). Merbehov på 

10 mill. innarbeides i HP23-26

Sum Post 30 til Post 66 Bergen 152 100 76 600 64 200 11 300 0 0 0

Fv5308 Utbedring av Sagstadvegen i tidl. Meland kommune Alver 27 800 4 100 19 600 4 100

Kv1023, Kv1056 Regionsenteret Knarvik. Kulvert under 

vegområde, G/S-veg, fortau og turveger Alver 10 700 10 700 Siste år med løyving i 2022, utgår i HP23-26

Fv5476 Kvamsbrekko i Alver kommune (tidl. Lindås) Alver 10 500 10 500 Siste år med løyving i 2022, utgår i HP23-26

Regionsenteret Knarvik. Gangveg mellom Helsehuset og Såtabu-

området. Alver 4 200 4 200 Siste år med løyving i 2022, utgår i HP23-26

Sum Post 30 til Post 66 Alver 53 200 0 29 500 19 600 4 100 0 0

Fv5254 Kleppevegen ved Myrane Askøy 45 200 4 100 18 100 23 000

Kv1158 Kvernhusdalen Askøy 14 800 4 200 10 600

Sum Post 30 til Post 66 Askøy 60 000 0 8 300 28 700 23 000 0 0

Fv552 GS-løysing som del av utbetringsentreprisa for 

Hatvikvegen Bj.fjorden 61 700 12 300 Siste år med løyving i 2022, utgår i HP23-26

Kv1027 Fortau langs Gymnasvegen Bj.fjorden 1 100 1 000 Siste år med løyving i 2022, utgår i HP23-26

Sum Post 30 til Post 66 Bjørnafjorden 62 800 0 13 300 0 0 0 0

Kv1136 Sentrumsgate Grønamyrsvegen Øygarden 58 100 31 600 26 500 Redusert løyving i 2022 innarbeides i HP23-26

Kv1146 Kulvert Idrettsvegen Øygarden 10 600 10 600 Siste år med løyving i 2022, utgår i HP23-26

Sum Post 30 til Post 66 Øygarden 68 700 0 42 200 26 500 0 0 0

Sum Post 30 til Post 66 396 800 76 600 157 500 86 100 27 100 0 0

Sum Post 30 (riksveg og kommunal og fylkesveg) 3 248 200 1 307 400 547 100 273 300 125 200 267 400 680 600

TALL FRA HANDLINGSPROGRAM 2022-2025 (i 1000 2022-kr.)



3 

 

Tabell 3 Tilgjengelig finansiering 2023-2029, fordelt på kommunene i avtalen 

  

Tabell 4 tar utgangspunkt i tallene fra tabell 3, og viser hva som ligger inne av prosjekter i HP22-25, 
og hvordan det påvirker handlingsrommet for nye tiltak resten av byvekstavtaleperioden. Merk at 
for Bergen, utgjør tiltak som ennå ikke har startet opp (prosjektene med blå skrift i tabell 2) drøye 1 
av 1,24 milliarder. Differansen mellom det som lå inne i HP22-25 for år 2022 og faktiske 
bevilgninger i statsbudsjett 2022, er lagt inn i egen kolonne, og forutsatt spilt inn som behov i 
kommende rullering. 

Merforbruk siden forrige rullering, blant annet på sykkelstamveg Kristianborg-Bergen sentrum, og 
eventuelle finansieringsbehov for Minde Allé- Fabrikkgaten, er ikke lagt inn i tabellen, men vil 
redusere den tilgjengelige finansieringen til Bergen ytterligere.  

 
Tabell 4 Tilgjengelig finansiering til nye prosjekter i resten av byvekstavtaleperioden, fordelt på kommunene i avtalen

 

Post 63 – Statlig tilskudd til store kollektivtiltak 

Bybanen har flere ulike finansieringskilder, men finansieres primært av statlige post 63 midler 
(50/50-ordningen) og bompenger. Det er avtalt møte mellom økonomimedarbeidere i Statens 
vegvesen, Vestland fylkeskommune og sekretariatet for å se nærmere på periodiseringen av 
bompenger og statlige midler for Bybanen fremover. Tallene for post 63 til statsbudsjett 2023 vil bli 
presentert i neste møte. 

Veien videre 

Arbeidsgruppene jobber godt for rekke å levere prosjektark til fristen som er satt til 10. februar. 
Prosjekteierne har særlig ansvar for å levere prosjektark for de eksisterende prosjektene. Det er 
viktig å legge vekt på realismen i periodiseringen. Arbeidsgruppene har varslet om at det foreløpig 
ikke ligger an til å bli spilt inn mange nye prosjekter. Det er viktig at det jobbes godt fremover, slik 
at gode prosjekter kan bli spilt inn til finansiering i byvekstavtaleperioden. Det er ikke heldig å legge 

Kommune

Tilgjengelig 

finansiering 

byvekstavtalen 

(i 1000 2020kr)

Årlig 

gjennomsnitt 

(i 1000 2020-

kr)

Tilgjengelig 

finansiering 

(indeksert)

Årlig 

gjennomsnitt 

(2022-kr)

Bevilgninger 

2019-2022*

Differanse = 

tilgjengelig 

finansiering 

2023-2029 
(tilgj. finansiering 

minus 

bevilgninger 

hittil)

Bevilgninger 

hittil (snitt pr. 

år) (bevilgninger 

2019-2022/4)

Årlig 

gjennomsnitt 

i perioden 

2023-2029 
(differanse-

kolonnen/7 

(resterende år))

Bergen 3 136 100             285 100               3 273 700      301 300             1 473 350       1 800 350       368 338             257 193             

Alver 324 500                29 500                  338 900        31 200               29 200            309 700           7 300                   44 243               

Askøy 326 700                 29 700                  341 100         31 400               8 300               332 800           2 075                  47 543               

Bjørnafjorden 275 000                 25 000                  286 900       26 400              13 300             273 600           3 325                  39 086              

Øygarden 425 700                 38 700                   444 400        40 900              27 100             417 300           6 775                   59 614              

SUM 4 488 000         408 000               4 685 000           431 200 1 551 250    3 133 750     387 813         447 679         

* Bevilgninger i 2022 er basert på statsbudsjett 2022, og fordeling mellom kommunene i tråd med sak 71/21 i styringsgruppen 10.12.21

Kommune

Tilgjengelig 

finansiering 

(indeksert)

Bevilgninger 

2019-2022*

Differanse = 

tilgjengelig 

finansiering 2023-

2029 (tilgj. 

finansiering minus 

bevilgninger hittil)

Resterende 

finansieringsbeh

ov for prosjekter 

i HP22-25 for 

årene fra og med 

2023

Avvik mellom 

HP22-25 år 2022, 

og bevilgninger i 

statsbudsjett 

2022

Resterende 

tilgjengelig 

finansiering til 

nye prosjekter i 

avtaleperioden

Bergen 3 273 700                  1 473 350                 1 800 350                 1 244 600                69 600                      486 150                    

Alver 338 900                    29 200                      309 700                    23 700                       -                              286 000                    

Askøy 341 100                     8 300                          332 800                    51 700                       -                              281 100                    

Bjørnafjorden 286 900                   13 300                       273 600                    -                              -                              273 600                    

Øygarden 444 400                    27 100                       417 300                     26 500                      14 900                       375 900                    

SUM              4 685 000 1 551 250             3 133 750             1 346 500            84 500                  1 702 750             

* Bevilgninger i 2022 er basert på statsbudsjett 2022, og fordeling mellom kommunene i tråd med sak 71/21 i styringsgruppen 10.12.21
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opp til et løp hvor man er avhengig av bevilgninger i statsbudsjett langt over det årlige 
gjennomsnittet mot slutten av avtaleperioden. 

Forslag til vedtak 

Sekretariatet, i samarbeid med partene, jobber videre med innspill til statsbudsjett 2023 og 
handlingsprogram 2023-2026 i tråd med diskusjonen i møtet. 


