
  

 

Sak 11/22 Overskriding Trolley-prosjektet 

Bakgrunn  

I styringsgruppemøte for Trolley 2020 10. januar vart det presentert kostnadsprognose pr 
31.12.2021. 

Prognosen syner ein forventa kostnad på 133,37 mill. kr. Etter prisjustering i 2021 er det 
112,08 mill. kr. disponibelt til prosjektet og dermed ei forventa underdekning på omlag 21 
mill.kr. (I handlingsprogrammet er det totalt avsett 83,8 mill.(2022) kroner til prosjektet. I 
tillegg får prosjektet Enova-støtte på 29,6 mill.(faste kroner)). 

Bybanen utbygging vil fram mot midten av februar utarbeide ein oppdatert prognose som 
grunnlag for tertialrapportering og neste møte i styringsgruppa for Trolley 2020 som er 15. 
mars.  

Bybanen Utbygging har skildra årsak til kostnadsoverskriding slik: 

• Prosjektet er blitt vesentleg forseinka pga forseinka ferdigstilling av prosjekta i Carl 
Konows gate, Nygårdsgaten og Olav Kyrres gate. Dette har medført vesentlege 
kostnader med opp -og ned bemanning, re-planlegging, samt auka rigg-kostnader 
som leige av lokaler mm. Dette er prosjekt i regi av Statens vegvesen. 

• Prosjektering og plassering av master var fullført og avtalt med SVV like i forkant av 
omorganiseringa 01.01.2020, men Bergen kommune og BU fekk ikkje formelt svar 
frå SVV før omorganiseringa. Dette medførte at nytt personell og heilt ny 
godkjenningsprosess måtte starte opp eit halvt år etterpå. Nye løysingar måtte 
gjennomførast ut frå nye krav, ventekostnader på borerigg samt auka kostnader til 
løysingar.    

• Covid situasjonen har medført at ein del arbeid ikkje har vore mogleg å utføra eller 
at personell ikkje har hatt moglegheit til å koma til Bergen når arbeidet skulle 
utførast. 

• Grunntilhøva og bygningsmasse har vore meir krevjande enn først antatt, og dette 
har gitt auka kostnader til fundamentering og veggfeste.  

• Holen skole-prosjektet til Bergen kommune har medført store arbeider også på 
vegen slik at vi ikkje får tilkomst til å bygge i området. Nye og dyrare løysingar for 
fundamentering må etablerast.  
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• Holen minnepark hadde to eksisterande master, desse er blitt bytta og i samband 
med dette har ein også måtta sette minneparken i stand.  

Det er planlagt ferdigstilling av prosjektet innan utgangen av mars 2022.    

Konklusjon 

Miljøløftets styringsgruppe tek saka til orientering, og føreset at meirbehovet vert 
innarbeida i komande økonomiprosessar. 

 

 


