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Saksgang 
Utval Utv.saksnr. Møtedato 

Hovudutval for samferdsel og mobilitet  16.02.2022 

Fylkesutvalet  08.03.2022 

 

Bybanen til Fyllingsdalen og tilhøyrande stamsykkelveg, varsel om 
overskriding i høve til styringsramme 
 
 
Forslag til innstilling 
 
1. Fylkesutvalet ber styringsgruppa i Miljøløftet om å justera styringsramma for Bybanen til 
Fyllingsdalen og tilhøyrande stamsykkelveg, i samsvar med varsla overskriding. 
 
2. Fylkesutvalet legg til grunn at overskridinga vert finansiert innanfor gjeldande finansieringsløysing, 
det vil seie bompengar for bybane-prosjektet og statlege post 30-midlar for sykkelstamvegen. 
 
 
Samandrag 
 
Fylkesdirektøren vart den 05.02.2022 gjort kjend med ei kostnadsutvikling på bybaneprosjektet, etter 
at styringsgruppa for Bybanen BT 4 handsama saka den 04.02.2022. Fylkesdirektøren ser det som 
naudsynt at Fylkesutvalet vert orientert om saka snarast mogleg. 
 
Fylgjande tal vart rapportert (alle tal i 2022-kr): 

 Bybaneprosjektet:  Sluttprognose kr 7 812 186, som er kr 267 071 over styringsramma og kr 
754 009 under kostnadsramma (3,5% over styringsramma) 

 Stamsykkelvegen: Sluttprognose kr 1 114 922, som er kr 120 464 over styringsramma og kr 
11 659 under kostnadsramma (12% over styringsramma) 

 
 
 
Rune Haugsdal      Håkon Rasmussen 
fylkesdirektør avdelingsdirektør 
 Mobilitet og kollektivtransport (MOK) 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift 
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Saksutgreiing 
 
Bakgrunn for saka 

 
Styringsgruppa for BT 4 handsama denne saka 04.02.2022 og Fylkesdirektøren vart orientert 
05.02.2022. 
Overskridingane gjeld sjølve bybane-prosjektet til Fyllingsdalen (byggetrinn 4) og stamsykkelvegen 
Kristianborg - Sentrum, som Bybanen utbygging byggjer for Statens vegvesen.  
 
Fylgjande tal vart rapportert til Fylkesdirektøren den 05.02.2022 (alle tal i 2022-kr): 

 Bybaneprosjektet:  Sluttprognose kr 7 812 186, som er kr 267 071 over styringsramma og kr 
754 009 under kostnadsramma (3,5% over styringsramma) 

 Stamsykkelvegen: Sluttprognose kr 1 114 922, som er kr 120 464 over styringsramma og kr 
11 659 under kostnadsramma (12% over styringsramma) 

 
Det står att nokre avklåringar mot Statens vegvesen når det gjeld det finansielle grunnlaget, og 
avrekninga av ulike framskrivingsindeksar. Dette kan endre tala noko. Fylkesdirektøren minner om at 
desse tala er ein prognose, og at endeleg forbruk kan kome til å avvike noko frå dette. Det er likevel 
viktig å orientere Fylkesutvalet no, ettersom det vert rapportert om overskriding av styringsramma, 
som Fylkesdirektøren har som grense. Det vil framover bli arbeida med å redusere overskridinga, 
men prosjektet er no kome så langt at det er vanskeleg å få til større innsparingar. Begge 
delprosjekta har prognosar som ligg innanfor kostnadsramma som Styringsgruppa i Miljøløftet har 
som grense. 
 
Etter dei siste undersøkingar og kvalitetssikringar av kva grunnlag som er rett for berekning av 
styringsramme og kostnadsramme for både delprosjekta, Bybanen byggetrinn 4 og 
stamsykkelvegen, så er ein komen til at det tidlegare er brukt både feil indekser og grunnlag for 
denne berekninga. Dette gjer at prosjektet si berekna sluttprognose går ut over dei nye og riktige 
styringsrammene både for bybaneprosjektet og stamsykkelvegen. 
 
Bybane-prosjektet er finansiert gjennom 50/50-ordninga med halvparten statlege midlar og 
halvparten bompengar. Stamsykkelvegen er fullfinansiert gjennom statlege post 30-midlar. 
 
Ettersom dei varsla overskridingane ligg innanfor kostnadsramma bør sluttføringa av prosjekta 
gjennomførast med same finansieringskjelder. Dette vil diverre kunne gå ut over andre prosjekt i 
Miljøløftet, anten ved at dei vert skubba framover i tid, eller avkorta i omfang. 
 
Vedtakskompetanse 
Delegeringsreglementet 2.1.7. Fylkesutvalet tek avgjerd i alle andre saker der avgjerdsmynde ikkje 
ligg til anna organ, og der saka ikkje er av prinsipiell betydning for fylkeskommunen si verksemd. 
 
Vurderingar og verknader 
 
Økonomi: 
Saka gjeld ei overskriding av to delprosjekt som fylkeskommunen, gjennom Bybanen utbygging, er 
byggherre for. Men finansieringa av prosjekta er fastsett gjennom Miljøløftet, og det er ikkje nytta 
fylkeskommunale midlar. Fylkesdirektøren legg til grunn at fullføringa av dei to prosjekta vert gjort 
innanfor dei same finansieringskjeldene, altså statlege midlar og bompengar. Saka vil dermed ikkje 
ha konsekvensar for dei fylkeskommunale budsjetta. 
 
Klima: 
Ei fullføring av prosjekta vil redusera klimautslepp og bidra til nullvekstmålet. 
 
Folkehelse: 
Ei fullføring av prosjekta vil mellom anna ha høg positiv verdi for luftkvalitet, mobilitet og utjamning 
av sosiale ulikskapar. 
 
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 (Regional planstrategi):  
Ei fullføring av prosjekta vil støtta opp om FN sine berekraftsmål og mål og strategiar i 
utviklingsplanen for Vestland. 
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Konklusjon 
Fylkesdirektøren er gjort kjend med overskridingar i høve til styringsramma på prosjekta Bybanen 
byggetrinn 4 til Fyllingsdalen og Stamsykkelveg Kristianborg – Sentrum. Overskridingane ligg 
innanfor kostnadsramma. 
 
Fylgjande tal vart rapportert frå styringsgruppa for byggetrinn 4 (alle tal i 2022-kr): 

 Bybaneprosjektet:  Sluttprognose kr 7 812 186, som er kr 267 071 over styringsramma og kr 
754 009 under kostnadsramma (3,5% over styringsramma) 

 Stamsykkelvegen: Sluttprognose kr 1 114 922, som er kr 120 464 over styringsramma og kr 
11 659 under kostnadsramma (12% over styringsramma) 

 
Fylkesdirektøren legg til grunn at sluttføringa av prosjekta vert gjennomført med dei 
finansieringskjelder som gjeld for prosjektet, altså bompengar og statlege midlar. Dette krev at 
styringsgruppa i Miljøløftet justerer styringsramma for Bybanen til Fyllingsdalen og tilhøyrande 
stamsykkelveg, i samsvar med varsla overskriding. 
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