
  

 

Sak 52/22 Bybanen BT4 - Overskriding i høve styringsramma 

Bakgrunn  

Fylkesdirektøren er gjort kjend med ei kostnadsutvikling på bybaneprosjektet, i samband 
med at styringsgruppa for Bybanen BT4 har handsama saka onsdag 17. august. 
Fylkesdirektøren informerte styringsgruppa og Bergen kommune same dag. Overskridinga 
er på om lag 1 mrd. kroner og omfattar både sjølve Bybaneprosjektet og sykkelstamvegen. 

Vedlagt finn de kunnskapsgrunnlag og politisk sak som har vore til handsaming i 
hovudutval for samferdsle og mobilitet 31.08.2022 og fylkesutvalet 06.09.2022. 

 

Fylgjande innstilling går vidare til fylkestinget: 

• Fylkestinget tek informasjon om overskriding av styringsramma (P50) for Bybanen til 
Fyllingsdalen til vitande, og ber styringsgruppa i Miljøløftet om å justere budsjettet i 
tråd med overskridinga.  

• Fylkestinget legg til grunn at overskridinga vert dekka innanfor gjeldande finansiering i 
Miljøløftet, og ber fylkesdirektør komme tilbake til fylkesutvalet med forslag til korleis 
dette vert løyst. Sak til fylkesutvalet skal fremjast før styringsgruppa i Miljøløftet 
vedtar saka. 

• Fylkestinget meiner overskridinga er alvorleg, og ber om at fylkesdirektøren sikrar sterk 
risiko- og økonomistyring for avslutninga av byggetrinnet.  

• Fylkestinget ønskjer å ta lærdom av utviklinga i byggetrinn 4 fram mot byggetrinn 5 til 
Åsane, og ber om at dei aktuelle partane gjennomfører ei ekstern evaluering, med vekt 
på forslag til tiltak for vidare arbeid. Viktige tema vil vere kompleksitet i løysingar, 
organisering, grensesnitt og rolledeling for delprosjekt med ulik finansiering, og 
økonomi/risikostyring. 

 

 

NOTAT Vedlegg 3 

Til: Miljøløftets styringsgruppe Saksbehandler/telefon: 

Fra: Vestland fylkeskommune Torill Klinker  / 90899261 

Kopi:  Vår dato:  14.09.2022 
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Tilråding 

Fylkesdirektøren tilrår at overskridinga vert dekka innanfor gjeldande finansiering i 
Miljøløftet. VLFK kjem tilbake i eit seinare møte med ei sak som viser sluttprognose og 
avvik fordelt etter finansieringskjelder. Då kan styringsgruppa og aktuelle partar ta stilling 
til korleis overskridinga skal bli handtert.  

Forslag til vedtak 

Miljøløftets styringsgruppe tek saka til orientering. VLFK kjem tilbake med sak som viser 
sluttprognose og avvik fordelt etter finansieringskjelder. 

 


