
  

 

Sak 37/23 Bypakke Bergen - bruken av bompengar i 2023 
 

Bakgrunn 

I vedteke handlingsprogram 2023-2026 for prosjekter i Bypakke Bergen er det lagt opp til 
finansiering med bompengar i 2023 til Hjellestadvegen MNOK 7,2, Bybanen til 
Fyllingsdalen byggesteg 4 MNOK 166,6, planlegging av bybanen byggesteg 5 frå Bergen 
sentrum til Åsane MNOK 6,2. Status for 2023 avviker fra hva som er signalisert i 
handlingsprogrammet. Dette notatet gir status for prognostisert bruk av bompenger i 
2023.  

 
Overordna status  

Prognosane for samla bompengeuttak i 2023 syner at det er knytt usikkerheit til fleire 
prosjekt som har finansiering med bompengar som Hjellestadvegen, planlegging av 
Bybanen byggesteg 5 Bergen sentrum til Åsane, Bybanen byggesteg 4 til Fyllingsdalen og 
førebuande arbeider Bybanen byggesteg 5.  Usikkerheten er pt. knytt til både tidspunkt for 
rekvirering og til omfang av kostnader.  

I høve garantibeløp på 6,1 mrd er det viktig for fylkeskommunen som garantist at den 
samla bompengegjelda i Bypakke Bergen ikkje aukar for mykje. Rekvirering går etter 
framdrift på tiltaka (rekneskapen), samt i høve til tilgjengelege bompengeinntekter, 
balansert mot garantibeløp for bompengepakken. Fylkeskommunen balanserer uttaket av 
bompenger i samråd med Ferde AS.  

Ferde AS oppgjer at gjelden i Bypakke Bergen pr. 31.12.2022 var kr 5,65 mrd. og at det kan 
medregnast ein netto inntekt på 0,8 mrd i året. (Det er netto inntekten som vert lagt til 
grunn for rekvirerning). 

Oppdaterte prognoser for det enkelte prosjekt vil inkluderast i den økonomiske 
rapporteringa i løpet av året. Prognosane i løpet av året kan påverke uttaket av bompengar 
i høve til det som ligger i gjeldande plan. Vlfk har 3 mnd. varslingsfrist til Ferde for 
eventuelle justeringar av planen.  

NOTAT Vedlegg nr. 5 

Til: Styringsgruppa Saksbehandler/telefon: 

Fra: VLFK v/Dina Lefdal, avdelingsdirektør Infrastruktur og veg [Fyll inn] / [Fyll inn] 

Kopi: [Fyll inn] Vår dato:  30.01.2023 



2 

 

 
Plan for uttak av bompengar for perioden: 

 
Tabellen over er det merka av gule felt på åra 2024 og 2025. Felta synar at det kan kome behov for rekvirering av 
bompengar, men at det ein ikkje veit om det er aktuelt pr i dag. Grøne felt indikerer behov for rekvirering av bompengar 
og inngår i samla sum. 

 

Nærmare om det einskilde tiltak: 

Hjellestadvegen: Etter at handlingsprogrammet 2023-2026 vart vedteke har styringsgruppa 
gitt løyve til å lyse ut sluttføring av Hjellestadvegen. Tiltaket finansierast med bompengar 
og planlagd framdrift på sluttføringa tilseier eit uttak på bompengar på omlag 50 mill.kr i 
2023.   

Prioriteringsrådet/ styringsgruppa er kjent med at det over lang tid har pågått dialog med 
tidlegare entreprenør for å finne løysning på framdriftsutfordringane. Det er pt. ikkje 
avklart når endeleg utfall av pågåande tvist vil ligge føre. Foreløpig er det antyda 
avklaringar tidlegast hausten 2024. Av omsyn til  komande prosess ønskjer ikkje 
fylkeskommunen å antyde noe konkret utfall, men avstanden mellom partene i 
sluttoppgjeret er stor. Utfallet av dette vil ha innverknad på handlingsrommet knytt til 
bompengar.  
  
Planlegging av Bybanen byggesteg 5 frå Bergen sentrum til Åsane har vore til offentleg 
ettersyn og er venta vedteken av Bystyret i mai 2023. Det er venta snarleg oppdatert 
prognose frå Bergen kommune. Nivået for uttak av bompengar i 2023 vert uavhengig av 
denne høgare enn det som er lagt inn i Handlingsprogrammet  for 2023. Restramme for 
fakturering til vlfk innenfor gjeldende ramme, er pt vel 20 mill kr. Dette heng saman med  
forskyving av uttak av finansiering i 2022. 

 
Bybanen til Fyllingsdalen byggesteg 4 vert finansiert med bompengar og statlege midlar 
post 63. Avrekning knytt til finansieringskjeldene vert teke etter faktisk bygg og 
anleggsindeks for veganlegg – veg i alt. Denne avrekninga vert føreteke når tiltaket er gjort 
opp økonomisk. Dersom avrekninga vert gjennomførd i 2023,  er det usikkert når staten 
løyver restfinansieringa knytt til styringsramma P50 av 50/50 prosjektet. Det er difor 
vanskeleg å sei noko om nivået på bompengar knytt til dette prosjektet i 2023, da tiltaket pr 
no ikkje er økonomisk oppgjort. Bruk av midlar knytt til post 66 - reduserte bompengar (10 
mill.kr i 2023 – periode fram til 1 mars) går til å redusere uttaket av bompengar knytt til 
dette tiltaket i 2023.   
  

Venta uttak av bompengar 730 251 0

Hjellestadvegen

Planlegging Bybanen byggesteg 5 Bergen sentrum til Åsane

Bybanen byggesteg 4 til Fyllingsdalen

Forberedande arbeider Bybanen byggesteg 5

Prosjekt

2023 

(beløp 

mill.kr)

2024 

(beløp 

mill.kr)

2025 

(beløp 

mill.kr)
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Førebuande arbeid til Bybanen byggetrinn 5: Utover det som er nemnd over har 
styringsgruppa i Bypakke Bergen sak 89/2022 gitt samtykke i å nytte bompengar til 
førebuande arbeid til Bybanen byggetrinn 5. I saka står det at bompengane vert nytta til 
planlegging, prosjektering og grunnerverv for Bybanen BT5 til Åsane. Det kan nyttast inntil 
102 mill. i 2023 og inntil 251 mill. i 2024.  Desse løyvingane er ikkje med i vedteke 
Handlingsprogram 2023-2026. 
 

Dersom andre avgjersler knytt til bruk av bompengar kjem opp i løpet av 2023 vil desse 
kome i tillegg til det som er skissert i denne saka.  

 
 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppa tar saka til orientering. 

 

 


