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Sak 64/23 Økonomirapportering for Miljøløftet pr. 1. tertial 2023 

Bakgrunn 

Denne saka blir lagt fram i tråd med vedtekne retningslinjer, som seier at sekretariatet skal leggje til rette 
for at styringsgruppa for Miljøløftet har ei totaloversikt over økonomisk status og framdrift slik at dei kan 
drive ansvarleg porteføljestyring av byvekstavtalen. Saka bygger òg på økonomirapporteringsrutinane 
som blei vedtatt av styringsgruppa i desember 2021, sak 73/21. 

Notatet byggjer på rapportering levert frå Statens vegvesen per 1. tertial og frå Vestland fylkeskommune 
dels per 1. kvartal og dels per 1. tertial. Det er ikkje bestilt eller levert rapportering for enkelt-tiltaka 
finansiert hjå belønningsmidlar til kommunane. 

Samla og oppdatert prognose for Bybanen byggetrinn 4 er ikkje levert til denne rapporteringa. 

Ettersom det blir stadig fleire prosjekt i Miljøløftet sin portefølje, og det er mange parter som bruker 
pengane i avtalen, er det behov for at rutinane og praksisen for rapportering blir oppdatert. I arbeidet med 
1. tertialrapport, har dette behovet blitt ytterlegare bekrefta, og sekretariatet vil ta fatt på ein 
gjennomgang av rutinane, så snart ny økonomiressurs er på plass sommaren 2023. 

I forslag til revidert nasjonalbudsjett 23, som regjeringa la fram i mai, har forventa indeks for 2023 auke frå 
2,0 til 5,5 % for post 30, og frå 2,8 til 5,2 % for post 66. Desse endringane er ikkje vedteken av stortinget 
enno, og heller ikkje lagt inn i dette notatet. Endringane i indeks vil for 2023 primært innebera at tilskota 
(post 66) frå staten blir noko høgare enn det som ligg inne som løyving 2023. For avtaleperioden betyr det 
også at post 30-ramma (dei statlege forpliktingane) blir høgare enn det som låg til grunn i både HP23-26, 
men òg i HP24-27. 

Oppsummert 

Prognosen for prosjekta i byvekstavtalen viser eit samla mindreforbruk på i underkant av 200 millionar 
kroner ved årsslutt (sjå tabell 1). Dette er langt lågare enn ved same periode i fjor, noko som kan tyde på at 
partane har blitt betre på realistisk budsjettering, og at det er gjort naudsynte avklaringar slik at pengar 
ikkje vert ståande på fond. Samstundes som staten hald att 250 mill. i belønningsmidlar i 2022.  

Mindreforbruket er hovudsakleg knytt til post 66 midlar, som har eit prognostisert mindreforbruk på 127 
mill. ved årsslutt. Avviket viser prognosen for forventa storleik på fond hos Vestland fylkeskommune ved 
utgangen av 2023, og er på nivå med størrelsen på fond ved utgangen av 2022. Mindreforbruket fordeler 
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seg på belønningsmidlar til kommunane, belønningsmidlar til Skyss, og reduserte billettprisar til 
kollektivtrafikken.  

Prognosen legg til grunn at tilskotet til betre kollektivtilbod vert nytta i 2023, sjølv om det førebels ikkje er 
bestemt korleis tilskotet skal bli brukt. Jamfør vedtak 20/23 blei dette utsett til etter vedteken 
reguleringsplan for Bybanen byggetrinn 5. Staten har ei forventning om at dei statlege tilskota vert nytta 
det året dei vert løyvde. Det er difor viktig at partane no avklarar korleis midlane til betre kollektivtilbod er 
tenkt nytta. 

I tillegg til mindreforbruket på post 66-midlane, viser prognosen eit mindreforbruk på om lag 74 mill. for 
prosjekta som vert finansiert over post 30 på kommunal og fylkesveg (vert teknisk overført til post 66). 

Prognosen for post 30 midlar på riksveg, viser eit mindre meirforbruk på 26 mill., medan det for det 
fylkeskommunale bidraget viser balanse (+ 6 mill.). 

Prognosar for inntekter og utgifter i Bypakke Bergen, viser at rekvireringsbehovet i 2023 vil vere om lag 
375 mill. lågare enn forventa netto bompengeinntekt. Prognosen for rekvirering av bompengar i 2023 er 
lågare enn det finansieringsplanen gir rom for (sjå sak 37/23 i styringsgruppa i mars). 

Det er primært endringar i totalkostnaden på prioriterte og igangsette prosjekt som gjer at det er 
naudsynt å drive porteføljestyring på andre tidspunkt enn ved rullering av handlingsprogram. Til 1. tertial 
er det berre levert prognose på totalkostnad for prosjekt på riksveg som er finansiert av post 30 midlar. 
Det er behov for ei avklaring kring utlysing av prosjektet Nesttun-Skjold i høve til kostnadsauke. Visar til 
eiga sak for dette (sak 66/23). 

Det er ingen andre nye avvik utover det som er handsama i handlingsprogram 24-27. 

Overordna prognose byvekstavtalen 

Tabell 1 gjev ei oversikt over prognosen for forbruket i 2023 sortert på finansieringskjeldene i 
byvekstavtalen i Miljøløftet. Handlingsprogram 2023-2026, år 2023, er utgangspunktet. Men 
handlingsprogrammet blir alltid vedteken med atterhald om løyving i statsbudsjett og fylkesbudsjett. 
Avviket (kolonne sju) samanliknar prognosen for forbruket (kolonne seks) med disponible midlar i 2023 
(kolonne fem). Disponible midlar er summen av løyving i statsbudsjett 2023/ fylkesbudsjett 2023 (kolonne 
3) og eventuelle overførte midlar frå 2022/ midlar på fond pr. 31.12.22 (kolonne 4).  
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Tabell 1 – Oppsummeringstabell byvekstavtalen (tal i 1000-kr) 

 

Tabell 1 viser at samla prognose for porteføljen i 2023 vil gi eit mindreforbruk på i underkant av 200 
millionar kroner. I det vidare blir det gått nærare inn på finansieringskjeldene som har fleire 
enkeltprosjekt.  

Post 30 Programområdemidlar 

Post 30 på riksveg 

Tabell 2 viser prognosen for totalkostnad, samt årsprognose for programområdetiltaka på riksveg. Alle 
prosjekta ligg i Bergen kommune. Statens vegvesen har levert oppdatert status for prosjekt, samt 
avviksforklaringar.  

Det er store avvik mellom handlingsprogram 2023-2026 og prognose på totalkostnad. Det skuldast at 
prisstigninga i 2022 var langt høgare enn forventa i rulleringa av HP23-26. Forventa indeks for post 30 i 
2022 i HP23-26 var 2,4 %, medan den faktiske indeksen enda på 14,2 %. Ved rulleringa av 
handlingsprogram 2024-2027, blei endringar knytt til faktisk indeks for 2022 innarbeidd. Sekretariatet ser 
at nokre av prosjekta likevel har blitt lagt inn med for låg totalkostnad i HP24-27. Det var noko uklart for 
sekretariatet når enkelte nye kostnadsoverslag blei gjennomført, og kva for ein kroneverdi som derfor var 
riktig å nytta som utgangspunkt. Endringane vil bli innarbeidd i neste rullering av handlingsprogrammet, 
men kan medføre eit lågare handlingsrom i porteføljen. 

Finansieringskjelde HP23-26 år 

2023

Løyving 

2023

Overført frå 

tidlegare år

Til disp. 

2023 

(løyving + 

overført)

Prognose 

2023 v/T1

Avvik (til 

disp. - 

prognose 

2023 v/T1)

Kommentar

Post 30: 

Programområdemidlar 

riksveg

380 700 355 000 -57 278 297 722 324 207 -26 485 Posten finansierar seks statlege riksvegprosjekt i Bergen. To prosjekt 

melder balanse ift. Budsjett 2023. To prosjekt har meirforbruk på til 

saman 138 mill. i 2023, medan to prosjekt har mindreforbruk på til saman 

105 mill. 

Post 30: 

Programområdemidlar 

kommunal og fylkesveg

150 000 142 000 42 800 184 800 110 900 73 900 I 2023 vert åtte prosjekt finansiert av post 30 ramma på kommunal og 

fylkesveg. Det er prosjekt i alle fem kommunane. Nokre av prosjekta har 

forseinka framdrift, medan mesteparten av prosjekta har ein prognose lik 

budsjett for året.

Post 63: Særskilt tilskot til 

store kollektivprosjekt 

332 000 0 0 0 0 0 I revidert nasjonalbudsjett 2022, fekk Bybanen ei løyving på 350 mill., som 

gjer at heile det statlege bidraget til Bybanen BT4 vart utbetalt i 2022.

Post 66: Belønningsmidlar til tilskotsordningar i byområder:

  - til kommunane 35 100 37 000 48 440 85 440 38 400 47 040 Det er ikkje rapportert særskild på kommunanes bruk av midlar i 2023. 

Prognosen visar venta utbetalinger til kommunane frå VLFK i 2023 basert 

på handlingsprogram 23-26 og 24-27.

  - til drift av kollektivtrafikk 

i  Bergen (Skyss)

298 000 304 400 22 090 326 490 284 700 41 790 Prognose på 285 mill. i 2023, som er i tråd med HP23-26, men noko lågare 

enn beløpet som ligg til grunn i arbeidet med HP24-27.

Post 66: Regjeringens 

bompengeforlik - reduserte 

bompenger

60 100 59 050 0 59 050 9 842 49 208 Sjå i samanheng med tilskot til betre kollektivtilbod. 

Halverte takstar for elbilar blei innført frå 1. januar 2021. Frå 1. mars 2023 

vart halveringa reversert, og tilskotet til reduserte bompengar blir frå og 

med mars 2023 i heilskap nytta til "betre kollektivtilbod".

Post 66: Regjeringens 

bompengeforlik - bedre 

kollektivtilbud

60 100 59 050 0 59 050 108 258 -49 208 Sjå i samanheng med tilskot til reduserte bompengar. 

Tilskotet frå 2020 til 2022 blei nytta til å dekke delar av meirforbruket på 

bybanens byggetrinn 4. Tilskotet i 2023 skal nyttast til Bybanen, men kva 

for ein del av bybanen som skal finansierast med tilskotet, blir bestemt 

etter godkjend reguleringsplan. 

Post 66: Regjeringens 

bompengeforlik - reduserte 

billettpriser til 

kollektivtrafikk

53 100 54 400 53 100 107 500 69 000 38 500 Første år med tilskot var i 2020. Reduserte priser på periodekort blei 

innført 15. januar 2021. Reduksjonen var stipulert til å redusere inntektene 

med omlag  50 mill. årlig. 54,4 mill. blir overført til Skyss i 2023 for å 

dekke forventa inntektstbortfall i 2023. I tillegg er det planlagd at 16 mill. 

av tilskotet frå 2020, blir nytta til takstfrys på buss og bane.

Prosjekt finansiert av VLFKs 

andel i byvekstavtalen

338 000 342 800 0 342 800 310 986 31 814 Det samla mindreforbruket er ein sum av fleire prosjekt og pottar med 

mindre avvik, både meirforbruk og mindreforbruk.

Prosjekt utover HP23-26, 

som finansieres av VLFKs 

andel i byvekstavtalen

21 200 0 21 200 46 600 -25 400  Avvik knyttar seg primært til prosjekt frå tidlegare handlingsprogram 

som har nokre forsinka framdrift, eller der restoppgjer kjem i år. 

Sum byvekstavtalen 1 707 100 1 374 900 109 152 1 484 052 1 302 893 181 159

Økonomirapportering per 1. tertial 2023 (Tal i 1000-kr)



4 

 

Sjå òg eiga sak frå Statens vegvesen (sak nr. 58/23) som gjer greie for ein større kostnadsgjennomgang av 
sykkelstamvegprosjekta, både dei under bygging (som er del av tabell 2) og prosjekt under planlegging 
(del av handlingsprogrammet). Saka viser at fleire av prosjekta har fått auka totalkostnad.  

 
Tabell 2 – Prognose på prosjekt finansiert av programområdemidlar på riksveg (tal i 1000-kr) 

 

 

I tillegg til prosjekta i tabell 2, har SVV fleire prosjekt under planlegging. Utgifter til planlegging av 
riksvegprosjekt vert finansiert av statlege midlar utanfor Miljøløftet. 

Post 30 på kommunal og fylkesveg (blir overført teknisk til post 66) 

Tabell 3 viser årsprognose for programområdetiltaka på kommunal og fylkesveg. Det er åtte prosjekt som 
har tilgjengeleg tilskot hos staten over denne ordninga i 2023, enten det er ubrukte midlar frå 2022, eller 
nye midlar over statsbudsjett 2023, eller begge delar.  

Kommunane og fylket har levert prognose til Statens vegvesen. Statens vegvesen har sendt sin prognose 
vidare i organisasjonen, med kopi til sekretariatet. Denne er grunnlaget for tabell 3. Det er ikkje bedt om, 
eller blitt levert prognose for totalkostnad.  

Tiltak Totalkost

n. i HP 

2023-

2026

Prognose 

totalkost

n.

Avvik 

totalkost

n.

Kommentar totalkostnad frå byggherre HP 2023-

2026 År 

2023

Løyving 

2023

Overført 

frå tidl. år

Til disp 23 

(løyving + 

overført)

Rekne-

skap pr. 

30.04.23

Prognose 

2023 v/T1

Avvik 

2023 (til 

disp - 

prognose

Kommentar årsprognose fra byggherre

E39, Fv577 

Sykkelstamveg 

Bergen, delstrekning 

6, Bradbenken – Glass 

Knag

74 800 204 000 -129 200 Totalkostnaden i HP23-26 gjeld kun for eitt av 

delprosjekta. Styringsgruppa vedtok, høsten 22, 

å slå saman prosjekta Bradbenken-

Sandvikstorget og Sandvikstorget Glassknag. 

Styringsgruppa slutta seg til ein totalkostnad på 

175 mill. 2021-kr. for begge prosjekta. 

6 mill. er finansiert av private tilskot, som er 

venta rekvirert i 2024. 

13 700 0 85 123 85 123 4 533 9 323 75 800 Prognosen for året gir eit mindreforbruk på 75,8 mill.kr. 

Dette skuldast at utlysningstidspunkt blir senere enn 

forventet og fører til mindre entreprenørkostnader enn 

forventet. 

Konkurransegrunnlag er til kvalitetssikring hos 

Kontrakt og Marked i SVV. Det er forventa utlysning når 

prosjektet har fått godkjent styringsramme og 

konkurransegrunnlag er ferdig kvalitetssikra. 

E39 Kristianborg-

Bergen sentrum 

sykkelstamveg 

Bergen, delstr. 5

1 137 200 1 390 000 -252 800 Prosjektet sin totalprognose er lik godkjent 

prognose for sluttkostnad på 1,39 mrd. 2023-kr. 

Styringsramma har blitt endra sidan vedtatt 

HP23-26.

E39 Sykkelstamvegen har opning 15 april. 

Bybanen er ekstern byggherre. Det pågår arbeid 

med overlevering frå BU til SVV.

189 600 190 000 4 013 194 013 123 733 300 713 -106 700 Prognosen for året gir eit meirforbruk på 106,7 mill.kr. 

Restfinansiering er forskjøvet til 2024/2025.

E39 Osbane, Nesttun - 

Skjold (Osbanen Rådal - 

Nesttun delstrekning 

2) sykkelstamveg 

Bergen

227 000 377 000 -150 000 Prosjektet jobbar med konkurransegrunnlaget, 

utlysning er forskyvd til 4. kvartal. Framdifta er 

forsinka som følgje av mindre 

reguleringsendring.  

Dei eigendommane som det ikkje er oppnådd 

avtale med går til skjønnsretten 30. mai.

I februar gjennomførte prosjektet eit anslag der 

P50 vart 425 mill.kr. Revidert anslag har ein 

høgare kostnad og er over ramma til Miljøløftet. 

Delar av parsellen, Nesttunbrekka som utgjer 48 

mill. kr, er difor tenkt trekt ut av prosjektet. 

24 300 23 000 21 583 44 583 9 485 14 583 30 000 Prognosen for året gir eit mindreforbruk på 30 mill.kr. 

Dette skuldast at utlysningstidspunkt blir seinare enn 

forventa og fører til mindre entreprenør-kostnader enn 

forventa. 

E39 Sykkelstamveg 

Minde Allé-

Fabrikkgaten (Del av 

delsparsell 5)

116 200 282 100 -165 900 Siste løyving til prosjektet blei gitt i 2023. Og det 

er ikkje behov for ytterlegare løyvinger til 

prosjektet. 

Prosjektet består av to byggetrinn og vert bygga 

av Bybanen Utbygging. Prognosen for begge 

byggetrinna er 282,1 mill. Finansieringa gjennom 

Miljøløftet er i HP23-26 anslått til 116,2 mill.

52 800 50 000 -45 285 4 715 411 715 4 000 Prognosen for året gir eit mindreforbruk på 4 mill.kr. 

Dette skuldast usikkerhet rundt resterende kostnader 

ved oppmåling, som forventes ferdigstilt i 2023.

Rv 555 

Gyldenpriskrysset og 

Carl Konows gate

334 900 412 400 -77 500 Prosjektet si sluttprognose er lik godkjent 

prognose for sluttkostnad på 412,4 mill.kr. 

Avviket på 77,5 mill. knytter seg til at indeksene i 

HP23-26 for 2022 og 2023 er oppdatert siden HP 

ble vedtatt.

95 000 90 000 -122 927 -32 927 4 718 -1 527 -31 400 Prognosen for året gir eit meirforbruk på 31,4mill.kr. 

Dette skyldes forskjøvet restfinansiering til 2024/2025

Prosjektet hadde trafikkåpning i 2022. Det pågår 

nødvendig utbedringer for å få godkjent vedtak på 

signalanlegg og skilt.

E16 Olav Kyrresgate 234 700 215 300 19 400 Godkjent sluttkost er 252,8 2023-kr. Men 

prognosen for prosjektet er mindre enn denne 

rammen. Det gjenstår arbeid med universell 

utforming etter avtale med Blindeforbundet. 

2 100 2 000 214 2 214 57 400 1 814 Prognosen for året gir eit mindreforbruk på 1,8 mill.kr. 

Dette skuldast at gjennomføring av restarbeid først vil 

skje mot slutten av året og starten av 2024.  

E16 Trafikktiltak 

Nygårdstangkrysset/ 

Fjøsangerveien

11 900 Prosjektet fekk ikkje midlar i statsbudsjett 2023 1 600 Prosjektet fekk ikkje midlar i statsbudsjett 2023

E16 Kollektivtiltak 

Foreningsgaten

11 200 Prosjektet fekk ikkje midlar i statsbudsjett 2023. 

Men i tråd med hansaminga av HP24-27, inngår 

prosjektet i entreprisen til Bradbenken-

Glassknag, med finansiering over ramma til "Olav 

Kyrres gt."

1 600 Prosjektet fekk ikkje midlar i statsbudsjett 2023

Sum POST 30 - midlar 

riksveg

2 147 900 2 880 800 -756 000 380 700 355 000 -57 278 297 722 142 938 324 207 -26 486

PROGNOSE TOTALKOSTNAD PROGNOSE ÅRSREKNESKAP
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Tabell 3 – Prosjekt med finansiering av programområdemidlar til kommunal og fylkesveg (tal i 1000-kr) 

 

Post 66 belønningsmidlar til kommunane 

Tabell 1, innleiingsvis i notatet, viser prognosen for kva som kjem til å bli betalt ut til kommunane i 
belønningsmidlar i 2023. Tabell 4 gjer ei oversikt over kva for prosjekt som får belønningsmidlar i 2023, og 
om det var nokre endringar frå HP23-26 til HP24-27. Det er kolonne 4 (år 2023 i HP24-27) som ligg til 
grunn for utbetalingane i 2023.  

Statens vegvesen betalar tilskotet til Vestland fylkeskommune, som betalar ut tilskotet til kommunane i 
tråd med oppmodingar frå sekretariatet. Sekretariatet sender sine oppmodingar basert på vedtak i 
styringsgruppa, i hovudsak som del av vedtak om handlingsprogram. 

 

Byggherre/k

ommune

Prosjekt i handlingsprogram 2023-

2026. Tala er i 1000 2023-kr.

HP 2023-

2026 (år 

2023)

Løyving 

2023

Overført 

frå tidl. år

Til disp 

(løyving + 

overført)

Prognose 

2023

Avvik 2023 

(til disp - 

prognose)

Kommentar årsprognose frå byggherre

VLFK i Bergen Fv5200 mfl. Infrastruktur Paradis             14 000             15 800             15 800             15 800                        -   Grunnentreprise på tiltaket vart overlevert mars 2023. Bygging 

av brua (kompositt materiale) vert hausten 2023, dersom 

godkjenning av bru føreligg. Prognosen er usikker og 

totalprognose vert vurdert fram mot neste rapportering. 

VLFK i Alver Fv5308 Utbedring av Sagstadvegen i 

tidl. Meland kommune

            12 600             15 400                4 100             19 500                8 600             10 900 I tiltaket inngår etablering av ny trafikksikker infrastruktur med 

oppgradert vegkropp, ny gang-og sykkelveg / fortau og ny 

busshaldeplass på strekninga mellom rundkøyring ved 

Frekhaug senter med sin kollektivsentral og Sagstad skule, 

inkludert det store idrettsanlegget på Sagstad. Utlysning av 

prosjektet vinter 2023, byggestart hausten 2023. Tiltaket er 

estimert å vere ferdig i 2024. Det er venta eit mindreforbruk på 

prosjektet på 10,9 mill. i 2023. 

VLFK i Alver Fv5474 Seim                1 600 Prosjektet fekk ikkje midlar i statsbudsjett 2023. Det foreligg 

ikkje godkjent reguleringsplan.

VLFK i Alver Fv5452 Leknesvegen                4 900 Prosjektet fekk ikkje midlar i statsbudsjett 2023.VLFK meld at 

det vert starta prosjektering i 2023.

VLFK i Askøy Fv5254 Kleppevegen ved Myrane             27 900             26 600                4 100              30 700             16 000              14 700 Etablere ny trafikksikker infrastruktur til Kleppestø 

barneskole, Kleppestø ungdomsskole, Askøy videregående 

skole, Askøyhallen og Helsetunet. Tiltaket går ut på å stenge 

eksisterande avkøyrsler, etablere  ny felles avkøyrsel 

(rundkøyring) til området, etablere gang og sykkelveg/fortau, 

ny bussholdeplass og ”kiss and ride” for 

ungdomsskulen/videregåande/idrettshall.

Utlysning av prosjektet er 1-2 mnd forsinka og det er venta 

utlysing våren 2023. Prognosen for forbruk er 16 mill., men er 

noko usikker. Prognosen viser eit mindreforbruk i 2023  på 14,7 

mill.

Askøy Kv1158 Kvernhusdalen             20 000             20 000                4 200             24 200             24 200                        -   Byggestart er sett til mai 2023. Det er forventa at prosjektet vil 

nytte seg av heile beløpet som er løyvd i løpet av 2023.

VLFK i 

Bjørnafjorden

Fv552 GS-løysing som del av 

utbetringsentreprisa for Hatvikvegen

             37 000             36 000              12 300             48 300                        -               48 300 Utlysning estimert mai/ juni 2023. Kontraheringsfasen vil pågå 

hausten 2023 grunna forhandlingar og samspel med 

entreprenør. Entrepriseform er vald av omsyn til 

gjennomføring spesielt mtp. trafikkavvikling og kompleksitet, 

mange berørte parter. Byggestart estimert årsskiftet 2023/ 

2024. Pågåande dialog med Bjørnafjorden kommune om 

ekstern finansiering. Det er ikkje venta uttak av det statlege 

tilskotet over post 66 i 2023. Prognose for mindreforbruk i 2023 

er 48,3 mill. 

Bjørnafjorden Kv1027 Fortau langs Gymnasvegen                   600                1 000                1 000                1 000                        -   Ikkje motteke rapportering på tiltaket

Bjørnafjorden Fv510 Trolldalen- Lepsøyvegen - 

trygg GS-løsning

               3 200 Prosjektet fekk ikkje midlar i statsbudsjett 2023.

Øygarden Kv1136 Sentrumsgate 

Grønamyrsvegen

            28 200             28 200                6 700             34 900             34 900                        -   Konkurransegrunnlag er i sluttfasen og prosjektet vert 

kunngjort innan nokre veker. Det er litt etter framdriftsplan 

grunna behov for utvida grunnundersøkingar for å gjere 

naudsynte avklaringar før utlysing. Etter framdriftsplan blir 

anleggstart rett over sommarferien.

Øygarden Kv1146 Kulvert Idrettsvegen             10 400             10 400             10 400                        -   Prosjektet er ferdig og blei åpna 3. mai. Sluttoppgjer er ikkje 

klart ennå, men vil truleg vere innafor bevilga ramme. Tilskot 

vil bli utbetalt i år.

Sum POST 30 kommunal og 

fylkesveg

         150 000          142 000            42 800         184 800         110 900            73 900 

PROGNOSE ÅRSREGNSKAP 2023
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Tabell 4 - Belønningsmidlar til kommunane, prosjekt med finansiering i 2023 (tal i 1000-kr) 

 

Ved årsrapportering 2022 rapporterte kommunane til fylket på bruken av midlar, som igjen rapporterte 
vidare til staten. Kommunane har ikkje rapportert til fylket pr. 1. tertial. Før 2. tertial ser sekretariatet 
behov for at det blir etablert og effektuert rutinar for korleis og kor ofte kommunane skal rapportere på 
bruken av belønningsmidlar. Sekretariatet vil følgje opp dette til hausten.  

I tillegg til midlane som er på fond hos fylkeskommunen, var det ved utgangen av 2022 30 mill. på fond 
hos kommunane. Desse midlane er øyremerka einskilde tiltak, men tiltaka har forsinka framdrift.  

Fylkeskommunalt bidrag 

Tabell 5 gjer ein oversikt over årsprognosen for enkeltprosjekta som er finansiert med fylkeskommunale 
midlar og som var ein del av handlingsprogram 2023-2026. Det er ikkje levert prognose for totalkostnaden 
for dei einskilde prosjekta. 

Vestland fylkeskommune finansierer også prosjekt som ikkje var del av handlingsprogram 2023-2026. 
Desse blir vist i tabell 6. Det er primært prosjekt som har vore del av tidlegare handlingsprogram, men 
som også har aktivitet i 2023. 

Fleire av prosjekta som er finansiert av statlege post 30-midlar (tabell 3), ligg på fylkesveg. Ettersom det 
statlege tilskotet ikkje dekker utgifter til plan og prosjektering, har fylkeskommunen utgifter knytt til 
prosjekta. I samband med rullering av handlingsprogram 2024-2027 blei det avklart at desse utgiftene blir 
dekka slik: Utgifter til plan, prosjektering og mva. for prosjekt i Bergen blir dekka over det 
fylkeskommunale bidraget i Miljøløftet. Tilsvarande utgifter i omegnskommunane vert dekka av 
hovudsakleg fylkeskommunale midlar som ikkje er del av Miljøløftet. Sidan utgiftene i 
omegnskommunane ikkje blir finansiert av fylket sitt bidrag i Miljøløftet, inngår prosjekta heller ikkje i 
tabell 5 eller 6. 

 

Kommune Prosjekt

År 2023 i 

HP23-26

År 2023 i 

HP24-27 

Bergen Bysykkelordningen i Bergen 4 300             4 300             

Bergen

Oppfølging av handlingsplan for sykkelsatsing i 

Bergen kommune 18 000          18 000          

Bergen Sykkelbyavtale - Sykkelbyen Bergen 2 200             2 200             

Bergen Tiltak i handlingsplan for gange - bygging 3 200             3 700              

Bergen Tiltak i handlingsplan for gange - plan 1 000             1 000             

Askøy Oppfølging av sykkelstrategi 900                900                

Askøy Planleggingsmidler Askøy kommune 2 600             2 600             

Bjørnafjorden Attraktivt og bærekraftig Osøyro 200                -                 

Bjørnafjorden Distribusjonssenter for hydrogen 300                 -                 

Bjørnafjorden E39 Søfteland sentrum - forstudie: GS-løysingar 100                 -                 

Bjørnafjorden KV 1128 Nilsavegen 500                 -                 

Bjørnafjorden Mulegheitsstudie av GS-løysing Søfteland–Lyseparken 800                -                 

Bjørnafjorden Sykkelstrategi for Bjørnafjorden kommune 500                 200                

Øygarden Prosjekt "bysyklar" i regionsenteret 1 000             1 000             

Øygarden Prosjekt "sykkelparkering" i regionsenteret 200                200                

Øygarden

Prosjektstillingar for å styrka kompetanse og 

gjennomføringsevne innanfor mobilitet i Øygarden 

kommune -                 1 000             

Øygarden Trafikkanalyse for regionsenter Straume 800                800                

Øygarden Trafikksikringsplan Øygarden -                 1 000             

Heile avtaleområdet Trygg sykkelparkering 1 500             1 500             

Sum 38 100           38 400          
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Tabell 5 - Årsprognose prosjekt på fylkeskommunalt bidrag (tal i 1000-kr) 

 

 

Tiltak frå handlingsprogram 2023-2026 år 

2023 (tal i 1000 kr.)

HP 2023-

2026 år 

2023

Løyving 

VLFK 2023

Prognose 

2023

Avvik 2022 

(til disp - 

prognose)

Kommentar årsregnskap byggherre

Fv 5324 Hagerups vei, Storetveitvegen– 

Nattlandsveien oppgradering av sykkelfelt/ 

fartsputer

20 500 20 500 3 500 17 000 Tiltaket er venta ferdig mars 2024.

Fv5190 Apeltunvegen 5 100 5 100 3 000 2 100 Det er lagt opp til prosjektering i sommer/haust og bygging i 2024.

Gangveger til kollektivtraseer 10 600 10 600 10 600 0

Fremkommelighetstiltak sykkel (enklere tiltak, 

farge sykkelfelt, merking mm.

3 200 3 200 3 200 0

Gang og sykkel fylkesveg langs Bybanen IV 26 900 26 900 26 900 0

Fv 5216 Håkonshellavegen 46 300 46 300 37 900 8 400 Tiltaket er under bygging og er venta ferdig mars 2024.

Trafikksikkerhet 33 800 33 800 37 287 -3 487 Det er venta eit meirforbruk på omlag 3,5 mill.kr på denne potten. Tiltaka dreg 

med seg eit etterslep frå tidlegere år. Bruk av rammekontrakt for mindre 

vegtiltak gjer at tiltaka realiserast fortløpande etter prosjektering. Det er håp om 

å ta igjen det meste av etterslepet i 2023. Tiltaka går stort sett etter oppsett 

plan. Dei fleste tiltaka er under bygging og er venta ferdigstilt i løpet av året. 

Kun nokre få som vert avslutta i 2024. Prosjektering pågår på nye tiltak for 

kontinuitet på posten. Det vert lagt opp til budsjettjustering i løpet av 2023 på 

denne potten.

Oppgradering av signalanlegg og ASP 2 600 2 600 2 600 0

Oppgradering holdeplasser 7 700 7 700 7 700 0

Fv 5322 Holdeplasser ved Sletten senter 

bybanestopp

5 400 5 400 500 4 900 Prosjektet er forsinka. Det vert oppstart prosjektering vår 2023. Prognosen er 

usikker og kan auka dersom bygging kjem i gang i 2023.

Mindre kollektivtiltak, enklare tiltak 4 200 9 200 6 000 3 200 Det er lagt opp til å gjere tiltak i Eidsvågvegen med oppstart bygging 

vår/sommer 2023. Prognosen er usikker.

Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter 

Bybanen og Trolleybuss

14 400 14 400 14 400 0

Reisevaneundersøkelse 1 500 1 500 1 500 0

Program for teljing og analyse av 

fotgjengarstraumar og åtferd

1 000 1 000 1 000 0

Sentrums og knutepunktsutvikling i Bergen 1 000 3 500 3 500 0

Sekretariat med kommunikasjon Miljøløftet 8 800 8 800 8 800 0

Kjøp av bybanevogner 51 400 51 400 51 400 0 Midlane er løyvd over driftsbudsjettet til fylket.

E16/ Rv577 Permanent løsning for 

sommer stengning av Torget - Bryggen

6 200 0 0 0 Då handlingsprogram 23-26 blei vedtatt av fylkestinget, blei ikkje prosjektet 

prioritert, og prosjektet fekk ikkje midlar då fylkestinget vedtok budsjett for 

2023.

Fv574 Bjørgeveien, Bjørndalsbrotet -

Lyderhornsveien

1 000 1 000 750 250 Tiltenkt arbeid med prosjektoptimalisering er noko forsinka. Det vurderast bruk 

av konsulent. Arbeidet vil truleg halde fram inn i 2024.

Fv5300 Salhusvegen, Ulsetstemma-

Slettestølvegen

1 000 1 000 1 000 0

Prosjektoptimaliering vurderast i samband med ferdigstilling av reguleringsplan.

Prosjektering diverse fylkesveg og 

grunnerverv

7 200 10 700 10 700 0 Det er ved denne rapporteringen ikke avdekket behov for tiltak ut over det 

prognosen tilsier. Omfang varierer fra år til år og prognosen er usikker.

Planlegging fylkesveg i Bergen 25 400 25 400 19 575 5 825 Det er venta eit mindreforbruk på potten i 2023. Avviket er knytt opp til ei 

ufordelt pott knytt til planlegging og til avgjerd i FT. om å avslutte refusjon til 

Bergen kommune, jmf. sak PS 83/2022. Fleire planer er under utarbeiding. 

Prognosane er usikre. Det vert lagt opp til budsjettjustering i løpet av 2023 på 

denne potten.

Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter 52 800 52 800 59 174 -6 374 Det er venta eit meirforbruk på potten som heng saman med sluttføring av tiltak 

som vart starta opp i 2022 men først vert fullført i 2023. Posten hadde 

mindreforbruk i 2022. Tiltaka er i ulike fasar, nokre under prosjektering, andre 

er i gang og nokre står det kun att sluttoppgjer.

Sum fylkeskommunalt bidrag 338 000    342 800    310 986    31 814       

PROGNOSE ÅRSREKNESKAP
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Tabell 6 – Prosjekt som ikkje var del av HP23-26 (tal i 1000-kr) 

 

Overordna prognose Bypakke Bergen 

Tabell 7 gjer ei oversikt over Bypakke Bergen med forventa bompengeinntekter og prognose for 
rekvirering av bompengar til dei bompengefinansierte prosjekta. Det er ikkje levert prognose for 
totalkostnaden for prosjekta. 

Tiltak som ikkje var del av 

Handlingsprogram 2023-2026 år 2022 (tall i 

1000)

HP23-26 

år 2023 

(VLFKs 

andel)

Løyving 

VLFK 2023

Prognose 

2023 ved 

T1

Avvik 2023 

(til disp - 

prognose)

Kommentar avvik byggherre

Infrastruktur Paradis 0 3 500 20 500 -17 000 Tiltaket er finansiert av statlege midlar, private tilskot, samt at mva vert dekka av 

det fylkeskommunale bidraget. Prognostisert avvik i 2023 skyldast ma. 

tidsforskyving frå 2022 (og korleis finansieringskjelde som dekkar avviket, kjem 

ein attende til). Grunnentreprise på tiltaket vart overlevert mars 2023. Bygging 

av brua (kompositt materiale) vert hausten 2023, dersom godkjenning av bru 

føreligg. Prognosen er usikker og totalprognose vert vurdert fram mot neste 

rapportering.

Fv 5348 Haugeveien, Nordnesparken, 

Margrethastredet (Nordnes II)

0 0 2 200 -2 200 Tiltak frå HP22-25. Arbeidet er ferdig utført. Varsla prognose er knytt til 

sluttoppgjer med Eviny Thermo.

Allestadvegen - Skarphaugen sykkel 0 7 000 7 200 -200 Tiltak frå HP22-25. Tiltaket er under bygging og er venta ferdig våren 2023.

Straksløsning Christiesgate- Bradbenken 0 0 4 000 -4 000 Tiltak frå HP22-25.Tiltaket er forskjøvet i tid. Hadde løyving i 2022. Usikker 

prognose. Pågående byggesøknad. Mulig økt omfang langs Torget. Antatt 

oppstart bygging høst 2023

Trolleybusslinje til Laksevåg 0 0 28 900 -28 900 Tiltak frå HP22-25. Tiltaket var opprinneleg planlagt ferdig og teke i bruk i 2022. 

Grunna manglar vert tiltaket ferdigstilt fyrst i år. Sluttoppgjer kjem i år. 

Prognosen er usikker. Fylkeskommunen vil kome attende ved neste 

rapportering. Det vert lagt opp til budsjettjustering i løpet av 2023.

Fyllingsveien, fortau og fremkommelighet 

kollektiv

0 0 5 000 -5 000 Tiltak frå HP22-25. Det pågår sluttoppgjer på tiltaket. Noko støytiltak står att å 

utføre, samt oppgjer mot Bergen kommune. Prognosen er usikker.

Hovudprosjekt Miljøløftet vlf- Byvekstavt. 

fylkesveg

0 10 700 0 10 700

Sum 0 21 200 67 800 -46 600
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Tabell 7 - Oppsummeringstabell Bypakke Bergen (tal i 1000-kr) 

 

 

Prognosen viser at rekvireringsbehovet for 2023 vil vere om lag 375 millionar lågare enn prognosen for 
netto bompengeinntekter. Det vil i så tilfelle føre til at gjelda hjå Ferde blir lågare ved utgangen av 2023 
enn ved utgangen av 2022, då gjelda var på 5,65 mrd. 

Prognosen for netto bompengeinntekter er lågare enn det som låg til grunn i handlingsprogram 2023-
2026, primært som følger av økte finansieringskostnader. Hadde ikkje takstane for nullutsleppskjøretøy 
auka frå mars 2023, hadde prognosen for inntekter vore enda lågare. 

Prognosen for rekvirering av bompengar i 2023 er høgare enn det som låg til grunn i handlingsprogram 
2023-26, ettersom HP23-26 blei vedteken av styringsgruppa i april 2022, då meirforbruket på Bybanen 
BT4 enno ikkje var kjend, samt at styringsgruppa i desember 2022 vedtok å bruke bompengar i 23 og 24 til 
førebuande arbeid med Bybanen BT5. 

Prognosen for rekvirering av bompengar i 2023 er lågare enn det finansieringsplanen gjer rom for (sjå sak 
37/23 i styringsgruppa i mars).  

Det er framleis tidleg på året, og prognosen, både for inntekter og utgifter i 2023 er usikre.  

Fokus framover 

Sekretariatet jobbar vidare saman med partane for å effektuere økonomirapporteringsrutinane, og 
foreslår forbetring av rutinane, der det er behov for det.  

Partane avklarar korleis midlane til betre kollektivtilbod er tenkt nytta.   

 

Bypakke Bergen 2023 HP23-26 (2023) Prognose 2023 

v/T1

Avvik (HP 2023 

minus 

prognose)

Kommentar

Brutto bompengeinntekt -1 139 000 -1 122 000 -17 000 I HP23-26 var det lagt til grunn ein gjennomsnittstakst i tråd med 

proposisjonen på 12,48 kr., og at tilskotet til reduserte bompenger vart 

nytta til reduserte takstar.

Prognosen pr. 1. tertial for brutto bompengeinntekter legg til grunn at 

snittet for ÅDT er 250 tusen i 2023, og at realisert gjennomsnittstakst blir 

12,30. Prognosen inkluderer at elbil-takstane vart omlag dobla frå 1. mars 

2023

Netto drifts- og finanskostnader               169 600              286 000 -116 400 I HP23-26 var prognose for drifts og finanskostnadar i 2023, lik 

prognosen for 2022. Avviket er knytt til auka finansieringskostnadar i 

2023. 

Netto bompengeinntekt -969 400 -836 000 -133 400 

Planlegging av Bybanen byggetrinn 

5, fra Bergen sentrum til Åsane

                   6 200                  30 551 -24 351 Styringsgruppa vedtok ny styringsramme i mars møtet. Avviket er knytt 

til auka kostnader knytt til ekstrautredningar grunna motsegner knytt til 

høyringsuttalelser på reguleringsplanen. Det vert lagd opp til 

budsjettjustering i løpet av året. 

Førebuande arbeid med Bybanen 

BT5

                           -                 113 000 -113 000 I styringsgruppa i Bypakke Bergen i desember 2022 (sak 89/22), blei det 

vedtekenat "det kan benyttes inntil 102 mill. i 2023 og inntil 251 mill. i 

2024" til førebuande arbeid med Bybanen BT5. 

Bybanen BT 4               166 600              292 000 -125 400 Prognosen for Bybanen byggetrinn 4 er 292 mill. i 2023

Hjellestadvegen                    7 200                 25 000 -17 800 Arbeida på tiltaket er venta ferdig sommaren 2023. Det føreligg tvist 

knytt opp mot tidlegare entreprenør på tiltaket. Prognosen for 2023 er 

gitt under føresetnad av at det ikkje føreligg avklaring knytt til tvist med 

tidlegare entreprenør i løpet av året.

Sum rekvirering av bompengar til 

bompengefinansierte prosjekt

             180 000               460 551 -280 551 

Netto bompengeinntekt minus 

rekvirering av bompenger

-375 449  Prognosen syner at rekvireringsbehovet for 2023 er om lag 375 mill. 

lågare enn prognosen for netto bompengeinntekter. 

OVERSIKT BYPAKKE BERGEN (Tal i 1000-kr)
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Forslag til vedtak 

Styringsgruppa tek innhaldet i økonomirapporteringa per 1. tertial til orientering. Sekretariatet tek 
initiativ til gjennomgang av økonomirapporteringsrutinane til hausten, og kjem attende til styringsgruppa 
med forslag til endringar og presiseringar. 


